CONGREGA FIEL - Registro de Sprints

Sistema Web para Gestao de Comunidades Eclesiasticas

Equipe: Catieli, Fernando, Gabriel, Jhenniffer e Joao Pedro

Periodo: 24/02/2026 a 06/04/2026 (6 sprints)

Sprint 1 - Documentacao do MVP (24/02 a 02/03)

Definicao do escopo, requisitos e arquitetura do sistema. Problema: igrejas de pequeno porte sem ferramenta centralizada para gestao de membros, financas e eventos.

Modulos definidos: Autenticacao, Gestao da Igreja, Membros, Financeiro, Eventos e Comunicados. Dois perfis de acesso: Pastor (admin) e Fiel (membro). Arquitetura REST com JSON Server e LocalStorage na fase inicial.

Sprint 2 - Deploy Online e Banco de Dados (03/03 a 09/03)

- Frontend publicado no Firebase Hosting (HTTPS automatico)
- Banco PostgreSQL no Supabase: 6 tabelas com Row Level Security
- API Express.js (33 rotas) e API FastAPI (33 rotas), ambas no Vercel
- Autenticacao com Supabase Auth (JWT + bcrypt)

Componente	URL
Frontend	https://congregafiel.web.app
API Express	https://api-express-tau.vercel.app
API FastAPI	https://api-fastapi.vercel.app

Sprint 3 - Web Services e Melhorias (10/03 a 16/03)

- Mapa interativo (OpenStreetMap + Leaflet.js) no cadastro de membros com geolocalizacao
- QR Code para convite de membros (qrcode-generator via CDN)
- Linha do tempo de eventos com filtros por tipo e animacoes (Intersection Observer)
- Categorizacao de eventos por tipo e cor (Culto, Estudo, Conferencia, Especial, Outro)
- Carrossel de eventos, perfil do membro, filtros em pedidos de oracao

Sprint 4 - Consolidacao e Refinamento (17/03 a 23/03)

- Responsividade do mapa interativo para dispositivos moveis
- Otimizacao das animacoes da linha do tempo
- Validacao do fluxo completo de convite via QR Code
- Sistema de respostas nos pedidos de oracao
- Ajustes na pagina de perfil do membro

Sprint 5 - Testes Unitarios (24/03 a 30/03)

Implementacao de testes unitarios com Vitest cobrindo backend e frontend:

Camada	Arquivo de Teste	Cobertura
Backend	pedidos-oracao-utils.test.js	Pedidos de oracao

Backend	regras-auth.test.js	Regras de autenticacao
Frontend	api-servico.test.js	Comunicacao com API
Frontend	sessao-servico.test.js	Gerenciamento de sessao
Frontend	ui-servico.test.js	Formatacao e interface
Frontend	eventos-utils.test.js	Utilidades de eventos
Frontend	geolocalizacao-utils.test.js	Calculo de distancias
Frontend	linha-do-tempo-utils.test.js	Utilidades da timeline
Frontend	pagamentos-utils.test.js	Utilidades financeiras

Sprint 6 - API Gateway, Capacitacao e Pagamentos (31/03 a 06/04)

API Gateway Edge

Joao Pedro e Gabriel implementaram uma API Gateway do tipo Edge que centraliza o roteamento das requisicoes entre frontend e backend. Atua como ponto unico de entrada, direcionando cada chamada ao servico correto (Express ou FastAPI) com baixa latencia por executar na borda.

Capacitacao da Equipe

Fernando ensinou Jhenniffer e Catieli a montar a Linha do Tempo de Eventos (estrutura HTML, organizacao por mes, filtros, animacoes) e o QR Code para convite de membros (geracao, link com igreja pre-selecionada, opcoes de compartilhamento). Objetivo: nivelar o conhecimento tecnico para manutencoes futuras.

Sistema de Pagamentos

Fernando, Catieli e Jhenniffer iniciaram o modulo de pagamentos (dizimos, ofertas, outros). Admin registra pagamentos com resumo mensal; membro visualiza historico pessoal com layout responsivo.

Bugs conhecidos:

- Filtragem por nome (texto) ao inves de ID unico
- Sem validacao se membro existe ao registrar pagamento
- Pagamentos nao editaveis, apenas excluiveis
- Sem verificacao de lancamentos duplicados

Distribuicao de Atividades

Integrante	Atividades
Fernando	Capacitacao (linha do tempo + QR Code); Sistema de pagamentos
Gabriel	Implementacao da API Gateway Edge; Integracao com APIs
Joao Pedro	Arquitetura e implementacao da API Gateway Edge
Jhenniffer	Capacitacao (linha do tempo + QR Code); Sistema de pagamentos
Catieli	Capacitacao (linha do tempo + QR Code); Sistema de pagamentos